



## Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts [pasts@vvd.gov.lv](mailto:pasts@vvd.gov.lv), [www.vvd.gov.lv](http://www.vvd.gov.lv)

Rīgā

09.09.2021.

Nr.2.3/CS/2664/2021

Uz

Nr.

**Valsts zivju fonda padomei**  
[janis.abele@zm.gov.lv](mailto:janis.abele@zm.gov.lv)

### **Par Zivju fonda projekta tāmes izmaiņām**

Valsts vides dienests (VVD) īsteno Zivju fonda finansētu projektu **Nr. 21-00-S0ZF03-000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana”**, kura ietvaros tiek iegādāts zvejas kontroles aprīkojums VVD inspektoriem.

Pēc projekta apstiprināšanas tika veikta iepirkuma procedūra aprīkojuma iegādei. Iepirkuma procedūras rezultātā dažām aprīkojuma kategorijām mainījās izmaksu summa, kas atšķiras no tās, kas tika norādīta projekta iesniegumā, veicot tirgus izpēti pirms projekta iesniegšanas.

Tādejādi VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot sekojošas projekta izmaksu tāmes izmaiņas:

- 1) Projekta iesniegumā sešu termokameru iegādei tika paredzēta summa - 14 640,00 EUR. Taču, noslēdzoties VVD veiktajai iepirkuma procedūrai, piedāvājums sešu termokameru iegādei pārsniedza projektā apstiprināto summu. Tādejādi **VVD sešu termokameru vietā iegādāsies četras termokameras par kopējo summu – 14 278,00 EUR** (vienas termokameras cena ir 3569,50 EUR ar PVN). Starpību, kas pārsniedz Zivju fonda maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas noteikts termokameras iegādei, t.i. 3000 EUR, Valsts vides dienests segs no sava budžeta līdzekļiem.
- 2) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas 6 laivām, 7 laivu dzinējiem un 4 laivu pārvadāšanas piekabēm. Iepirkuma procedūrai (par laivām, dzinējiem un piekabēm kopā), noslēdzoties, vienīgais tehniskajai specifikācijai atbilstošais piedāvājums bija **par 4067,35 EUR lielāks, nekā projekta iesniegumā norādītā summa**.  
Kā arī, starpību, kas pārsniedz Zivju fonda maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas noteikts RIB tipa laivas iekšējiem ūdeņiem iegādei, t.i. 1500,00 EUR, VVD segs no sava budžeta līdzekļiem attiecībā uz “RIB tipa laivas 430” un “RIB tipa laivas 320” iegādi.
- 3) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas 33 lukturu iegādei. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tehniskajai specifikācijai atbilstošais un zemākais cenas piedāvājums bija **par 502,45 EUR mazāks, nekā projekta iesniegumā norādītais**.

- 4) Projekta iesniegumā tika norādīta planšetdatora cena atbilstoši piedāvājumam Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī, kas bija 302,28 EUR. Taču iegādes brīdī šī prece ar tai paredzēto komplektāciju EIS bija pieejama **par zemāku cenu, tas ir par 297,12 EUR.**

Līdz ar to, atsevišķu izmaksu pozīciju summām palielinoties, bet dažām - samazinoties, projekta īstenošanai nepieciešamā Zivju fonda atbalsta kopējā summa ir 49 814,26 EUR, kas ir par **890,02 EUR mazāka, nekā sākotnēji piešķirtā** - 50 704,28 EUR. Savukārt VVD līdzfinansējums projektam ir palielinājies no sākotnēji plānotajiem 2000,00 EUR līdz 4087,75 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot projekta realizāciju ar Zivju fonda atbalstu **49 814,26 EUR** apmērā un saskaņā ar projekta izmaksu tāmes grozījumiem.

Pielikumā: projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana” grozītā tāme – 1 lp.

Ģenerāldirektore

E.Baklāne - Ansberga

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ieva Demjanenko 27334006  
ieva.demjanenko@vvd.gov.lv