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Rīgā 

 

09.09.2021. Nr.2.3/CS/2664/2021 

Uz Nr.  

 

Valsts zivju fonda padomei 

janis.abele@zm.gov.lv 

 

Par Zivju fonda projekta tāmes izmaiņām 

 

Valsts vides dienests (VVD) īsteno Zivju fonda finansētu projektu Nr. 21-00-S0ZF03-

000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana”, kura ietvaros tiek iegādāts 

zvejas kontroles aprīkojums VVD inspektoriem. 

Pēc projekta apstiprināšanas tika veikta iepirkuma procedūra aprīkojuma iegādei. 

Iepirkuma procedūras rezultātā dažām aprīkojuma kategorijām mainījās izmaksu summa, kas 

atšķiras no tās, kas tika norādīta projekta iesniegumā, veicot tirgus izpēti pirms projekta 

iesniegšanas. 

Tādejādi VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot sekojošas projekta izmaksu tāmes 

izmaiņas: 

1) Projekta iesniegumā sešu termokameru iegādei tika paredzēta summa - 14 640,00 EUR. 

Taču, noslēdzoties VVD veiktajai iepirkuma procedūrai, piedāvājums sešu termokameru 

iegādei pārsniedza projektā apstiprināto summu. Tādējādi VVD sešu termokameru vietā 

iegādāsies četras termokameras par kopējo summu – 14 278,00 EUR (vienas 

termokameras cena ir 3569,50 EUR ar PVN). Starpību, kas pārsniedz Zivju fonda 

maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas noteikts termokameras iegādei, t.i. 

3000 EUR, Valsts vides dienests segs no sava budžeta līdzekļiem. 

 

2) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas 

6 laivām, 7 laivu dzinējiem un 4 laivu pārvadāšanas piekabēm. Iepirkuma procedūrai (par 

laivām, dzinējiem un piekabēm kopā), noslēdzoties, vienīgais tehniskajai specifikācijai 

atbilstošais piedāvājums bija par 4067,35 EUR lielāks, nekā projekta iesniegumā 

norādītā summa.  

Kā arī, starpību, kas pārsniedz Zivju fonda maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas 

noteikts RIB tipa laivas iekšējiem ūdeņiem iegādei, t.i. 1500,00 EUR, VVD segs no sava 

budžeta līdzekļiem attiecībā uz “RIB tipa laivas 430” un “RIB tipa laivas 320” iegādi. 

3) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas 

33 lukturu iegādei. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tehniskajai specifikācijai 

atbilstošais un zemākais cenas piedāvājums bija par 502,45 EUR mazāks, nekā projekta 

iesniegumā norādītais. 
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4) Projekta iesniegumā tika norādīta planšetdatora cena atbilstoši piedāvājumam Elektronisko 

iepirkumu sistēmā (EIS) projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, kas bija 302,28 EUR. 

Taču iegādes brīdī šī prece ar tai paredzēto komplektāciju EIS bija pieejama par zemāku 

cenu, tas ir par 297,12 EUR. 

 

Līdz ar to, atsevišķu izmaksu pozīciju summām palielinoties, bet dažām - samazinoties, 

projekta īstenošanai nepieciešamā Zivju fonda atbalsta kopējā summa ir 49 814,26 EUR, kas ir par 

890,02 EUR mazāka, nekā sākotnēji piešķirtā - 50 704,28 EUR. Savukārt VVD līdzfinansējums 

projektam ir palielinājies no sākotnēji plānotajiem 2000,00 EUR līdz 4087,75 EUR. 

  

Ņemot vērā iepriekš minēto, VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot projekta realizāciju 

ar Zivju fonda atbalstu 49 814,26 EUR apmērā un saskaņā ar projekta izmaksu tāmes grozījumiem. 

 

 

Pielikumā: projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes 

pilnveidošana” grozītā tāme – 1 lp. 

 

 

 

 

 

Ģenerāldirektore E.Baklāne - Ansberga 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Ieva Demjanenko 27334006 

ieva.demjanenko@vvd.gov.lv 

 


