

**Priekšlikumi uzlabojumiem Zivju fonda projektu īstenošanas
termiņu ievērošanā**

- informācijā par projekta apstiprināšanu, kuru Zemkopības ministrija nosūta atbalsta saņēmējiem, ietvert atsevišķu rindkopu, kurā tiktu vēstīts, ka visa projekta īstenošana jānoslēdz ne vēlāk, kā 1.decembrī, un pretējā gadījumā Zivju fonda padome projekta savlaicīgu neīstenošanu ņems vērā, vērtējot nākamo atbalsta saņēmēja projektu;
- ja atbalsta pretendents rodas problēmas projekta īstenošanu pabeigt līdz 1.decembrim, tad jāraksta paskaidrojums Lauku atbalsta dienestam (turpmāk – LAD) un šajā paskaidrojumā jānosauc iemesli, kuru dēļ ir aizkavējusies projekta īstenošana;
- reizi gadā (gada sākumā) LAD sniegt informāciju Zivju fonda padomei par tiem atbalsta saņēmējiem, kuri iepriekšējā gadā nav savlaicīgi (līdz 1.decembrim) noslēguši projekta īstenošanu;
- atbalsta saņēmējiem, par kuriem no LAD saņemta informācija par projekta savlaicīgu neīstenošanu iepriekšējā gadā, Zivju fonda padomes vadītājs padomes sēdē iesaka padomes locekļiem ņemt vērā šo informāciju, vērtējot attiecīgo atbalsta saņēmēju iesniegtos projektus un nosakot projekta vērtēšanas kritēriju „Atbalsta pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt plānotos rezultātus” (maksimālais punktu skaits – 20) punktu vērtību.