



Zemkopības ministrija

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 ieviešanas progress

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Uzraudzības komiteja
13.07.2017.



ZRP 2014-2020 īstenošanas progress*




*Datu avots prezentācijā - LAD dati par EJZF publiskā finansējuma piesaisti uz 03.07.2017.

ZRP 2014-2020 īstenošanas progress pa Savienības prioritātēm, milj. EUR



Zemkopības ministrija




* Vērtēšanā 1 projekts par 3,3 milj. EUR

1. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR



Zemkopības ministrija

SP1 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu **zvejniecību**




*Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

2. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR



Zemkopības ministrija

SP2 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu **akvakultūru**




*Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

3. Savienības prioritātes «Skmēt KZP īstenošanu» ieviešana, milj. EUR




Zemkopības ministrija

Pasākums «Datu vākšana»



Pasākums «Kontrole un izpilde»




4. Savienības prioritātes «Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju» ieviešana, milj. EUR



Zemkopības ministrija

Pasākums «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana»



Pasākums «Sadarbības pasākumi»


Pieejamais finansējums - 0,3 milj. eur.

(nesen atvērta pirmā kārtā - no 26. jūnija līdz 15.decembrim)

5. Savienības prioritātes «Veicināt tirdzniecību un apstrādi» ieviešana, milj. EUR



Zemkopības ministrija



*12 projekti īstenoti

**Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma mērķiem 2018. gadā – publiskais finansējums, milj. EUR



Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma mērķiem 2018.gadā – projektu skaits



Zemkopības ministrija

		Īstenotie		Apstiprinātie (t.sk. īstenotie)		Vērtēšanā (t.sk. īstenotie un apstiprinātie)		Starpposma mērķis 2018. g.
SP1 (Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana; Zvejas ostas un izkraušanas vietas)		4	36%	15	136%	25	227%	11
SP2 (Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā)		3	10%	15	50%	20	67%	30
SP3	(Kontrole un izpilde)	0	0%	3	60%	5	100%	5
	(Datu vākšana)	3	75%	4	100%	4	100%	4
SP4 (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana)		6*	86%	6*	86%			7*
SP5 (Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde)		12	39%	22	71%	40	129%	31
SP6 (IJP)		0	100%	0	100%	1	100%	0**

* Vietējās attīstības stratēģiju skaits

** Starpposma mērķis 2018. gadam ir 0, jo projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gadam

ZRP 2014-2020 atbalsta pasākumu ietvaros projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas 2017. gadā



Zemkopības ministrija

Prioritāte/Pasākums		Publiskais finansējums	Termiņš
SP1	Zvejas flotes modernizācija	Veselība un drošība	259 676
		Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai	200 000
	Inovācija*		1. kārtā noslēgusies (09.05.2016.-31.08.2016.)
	Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana		2. kārtā noslēgusies (20.03.-18.04.)
	Galīga zvejas darbību pārtraukšana		Pasākuma īstenošana noslēgusies
	Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zuši)*		1. kārtā noslēgusies (15.12.2016.-20.01.2017.)
	Zvejas ostas un izkraušanas vietas		3. kārtā noslēgusies (01.02.-01.03.)
SP2	Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā*		4. kārtā noslēgusies (12.01. - 30.06.)
	Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus		4. kārtā noslēgusies (28.04. - 15.05.)
	Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi		1. kārtā noslēgusies (01.03.-31.03.)
SP3	Kontrole un izpilde*		4.kārtā noslēgusies (29.09.2016.-30.06.2017.)
	Datu vākšana		4.kārtā noslēgusies (2017.gads)
SP4	Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana		ZVRG sludina kārtas
	Sadarbības pasākumi	300 000	1. kārtā atvērta (26.06.-15.12.)
SP5	Ražošanas un tirdzniecības plāni		3. kārtā noslēgusies (02.05.- 15.06.)
	Uzglabāšanas atbalsts		3. kārtā noslēgusies (01.03.- 03.04.)
	Tirdzniecības pasākumi	1 000 000	4. kārtā atvērta (26.06. - 15.12.)
	Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde*		4. kārtā noslēgusies (12.01.-30.06.)
SP6	Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā		3. kārtā noslēgusies (27.04.-30.06.)

*kārtas plānots izsludināt 2017. gada 2. pusgadā



Zemkopības ministrija

Paldies par uzmanību!