



Zemkopības ministrija

# Informācija par LAP 2014-2020 ieviešanas progresu

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS  
Eiropas Lauksaimniecības fonds  
lauku attīstībai


Uzraudzības komiteja  
13.06.2019.

# LAP 2014-2020 īstenošanas progress

(informācija uz 01.05.2019.)  
7.0 redakcija



Zemkopības ministrija




# LAP 2014-2020 apstiprinātais\* finansējums projektveidīgo atbalsta pasākumu ietvaros, milj. EUR



Zemkopības ministrija

Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums projektveidīgajiem atbalsta pasākumiem EUR 725,4 milj.\*\*



\* Apstiprinātais – visi apstiprinātie projekti, t.sk. arī statusā «Pārtrauktās saistības»;


\*\* % - **attiecīgajā atbalsta pasākumā apstiprinātais finansējums** pret kopējo projektveidīgo atbalsta pasākumu ietvaros apstiprināto finansējumu

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (1)



Zemkopības ministrija

## 1. Zināšanu pārnese un informācija



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>1.1. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi</b>				
Izsludinātas 7 kārtas	8,9	100,0%	8,88	99,8%
<b>1.2. Atbalsts demonstrējumu un informācijas pasākumiem</b>				
Izsludinātas 4 kārtas	2,4	100,0%	3,18	132,5 %
<b>1.3. Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem</b>				
Izsludināta 1 kārtā	2,0	100%	2,0	100%


\* Salīdzinot ar 01.05.2018

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (2)



Zemkopības ministrija

## 2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
---------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

### 2.1. Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Izsludinātas 3 kārtas	5,28	50,7 %	5,2	98,5%
-----------------------	------	--------	-----	-------

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (3)




Zemkopības ministrija

## 4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos

4.1.

328,7


Pieejamais finansējums, milj. EUR



4.2.

75,6

Pieejamais finansējums milj. EUR



4.3.

85,7

Pieejamais finansējums, milj. EUR



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās</b>				
Izsludinātas 5 kārtas	328,7	100,0%	549,0	167,0%
<b>4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē</b>				
Izsludinātas 7 kārtas	75,6	100,0%	113,3	148,9%
<b>4.3. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā</b>				
Izsludinātas 4 kārtas	85,7	100,0 %	125,6	146,6%

\* Salīdzinot ar 01.05.2018


# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (4)



Zemkopības ministrija

## 5. Dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

### 17. Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmijas



Pasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
5. Dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana				
Izsludinātas 8 kārtas	5,0	100%	5,9	118,0%
17. Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmijas				
Izsludināta 1 nepārtrauktā kārtā	22,0	100%	12,6	57,3%


\* Salīdzinot ar 01.05.2018

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (5)



Zemkopības ministrija

## 6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>6.1 Atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai</b>				
Izsludinātas 2 kārtas	15,8	100,0%	21,2	134,2%
<b>6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības</b>				
Izsludinātas 2 kārtas	34,8	81,3%	43,5	125,0%
<b>6.4. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība un saimniecisko darbību dažādošana ( t.sk. tūrisma aktivitāšu veicināšana)</b>				
Izsludinātas 3 kārtas	30,5	100,0 %	39,6	129,8%

\* Salīdzinot ar 01.05.2018




# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (6)



Zemkopības ministrija

## 7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos




Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos				
* Salīdzinot ar 01.05.2018 Izsludināta 1 nepārtrauktā kārtā	<b>126,6</b>	<b>100%</b>	<b>115,6</b>	<b>91,3%</b>

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (7)



Zemkopības ministrija

## 8. Ieguldījumi mežu platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>8.1. Meža ieaudzēšana</b>				
Izsludinātas 6 kārtas	6,5	100,0%	7,6	116,9%
<b>8.3./8.4. Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki un katastrofāli notikumi</b>				
Izsludinātas 6 kārtas	5,6	100,0%	6,2	110,7%
<b>8.5. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai</b>				
Izsludinātas 5 kārtas	24,8	100,0 %	38,6	155,6%


\* Salīdzinot ar 01.05.2018

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (8)



Zemkopības ministrija

## 9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā




Pasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā				
Izsludināta 3 kārtas	<b>0,78</b>	<b>100%</b>	<b>0,46</b>	<b>59,0%</b>

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (9)



## 16. Sadarbība




Pasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>16.1. Atbalsts lauksaimniecības produktivitātei un ilgtspējīgai EIP darba grupu izveidei un darbībai</b>				
Izsludinātas 3 kārtas	13,0	92,2%	21,1	162,3%
<b>16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei</b>				
Izsludinātas 3 kārtas	6,2	100,0%	7,1	114,5%
<b>16.3. Lauku tūrisma attīstības veicināšana</b>				
* Salīdzinot ar 01.05.2018 Izsludinātas 2 kārtas	1,4	100,0%	1,9	135,7%

# LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (10)



Zemkopības ministrija

## 19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA — sabiedrības virzīta vietējā attīstība)



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
<b>19.1 Sagatavošanās atbalsts</b>				
	0,3	100,0%	0,3	100,0%
<b>19.2. Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju/ 19.4. Vietējās darbības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana</b>				
Atbilstoši VRG izsludinātajam	74,6	100,0%	102,5	137,4%
<b>19.3. Starpvalstu un starpterritoriālā sadarbība</b>				
Izsludinātas 7 kārtas	4,1	100,0%	5,0	122,0%


\* Salīdzinot ar 01.05.2018

# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (1)

## Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālajos (BDUZ)



Zemkopības ministrija



*BDUZ deklarētie ha*




# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (2)


## Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA)



Zemkopības ministrija



### BLA deklarētie ha




# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (3)


## Vides saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD)



Zemkopības ministrija



### VSMD deklarētie ha






# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (4)


## Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)



Zemkopības ministrija



### RLZP deklarētie ha




# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (5)

## NATURA2000 meža teritorijās



Zemkopības ministrija



### NATURA2000 deklarētie ha




# LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (6)


## Apgabali, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI)



Zemkopības ministrija



ADSI deklarētie ha




# LAP 2014-2020 atbalsta pasākumu sasniegtie rezultāti (1)

(līdz 01.05.2019.; % no 2023.g. mērķa)



Zemkopības ministrija



- Apmācīti **8 482** (60,6%) un konsultēti **7 495** (70,4%) lauku uzņēmēji (lauksaimnieki, mežsaimnieki, mājrāžotāji u.c.) par dažādām tēmām uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai, vides aizsardzības u.c. jautājumos;

- Darbību uzsākušas **25** EIP, izmēģinājumu, inovāciju u.c. sadarbības grupas (38,5%);



- **2 678** lauku saimniecības (88,8%) veikušas investīcijas lauksaimnieciskās darbības attīstībai;

- **297** jaunajiem lauksaimniekiem (75,2%) dota iespēja izveidot vai pārņemt saimniecības;

- **2 241** mazie (ar apgrozījumu/SI līdz 15 tūkst. EUR) lauksaimnieki (77,2%) paaugstinājuši savu saimniecību konkurētspēju;

- Veiktas dažādas investīcijas **185** lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos (39,1%);



# LAP 2014-2020 atbalsta pasākumu sasniegtie rezultāti (2)

(līdz 01.05.2019.; % no 2023.g. mērķa)



Zemkopības ministrija



- Veikti profilaktiski pasākumi **60** cūkkopības un putnkopības saimniecībās (**60,0%**), lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas;
- **2 984** saimniecības (**74,6%**) iegādājušās apdrošināšanas polises augkopībā un lopkopībā;



- Izveidota **141** jauna darba vieta (**36 jeb 25,7%** 6.4 apakšpasākumā; **105 jeb 52,5%** LEADER 19.2. apakšpasākumā), kopumā abos pasākumos paredzēts izveidot **1 144** darba vietas;



- **198** lauku uzņēmumi (**49,5%**) veikuši ieguldījumus ar lauksaimniecību nesaistītu darbību (t.sk. lauku tūrisma) uzsākšanai un attīstībai;

- Atbalstītas **35** vietējās rīcība grupas (VRG) (**109,4%**), kopumā aptverot **964,9 tūkst.** Latvijas iedzīvotāju (**100%**);
- Lauku teritoriju attīstībai ar LEADER pieeju īstenotas **1 775** aktivitātes, tai skaitā **690** vietējās ekonomikas stiprināšanai un **1 085** iniciatīvas vietas potenciāla attīstībai;



- Sakārtoti (rekonstruēti vai uzlaboti) **839 km** ceļu (**99,9%**) lauku teritorijās, uzlabojot pieejamību teritorijām un pakalpojumiem;




# LAP 2014-2020 atbalsta pasākumu sasniegtie rezultāti (3)

(līdz 01.05.2019.; % no 2023.g. mērķa)



Zemkopības ministrija



- Ielaudzēts mežs **2 227 ha** (55,7%) platībā;
- Izkoptas mežu platības un veikta neproduktīvo mežaudžu nomaiņa **50 918 ha** (164,3%) platībā;

- Uzturēta bioloģiskā daudzveidība zālajos **36 830 ha** (78,4%) platībā;
- Izmaksātas kompensācijas **44 360 ha** (110,9%) NATURA2000 meža teritoriju uzturēšanai;



- Bioloģiskās lauku saimniecības uzsākušas un attīstījušas darbību **261 000 ha** (127,3%) platībā;
- Saimniecības ar vidi saudzējošām metodēm apsaimniekojušas **6 390 ha** (213,0%) dārzkopībā;


- Izlīdzināti ienākumi saimniecībās, kuras atrodas apgabalos ar dabīgiem un citiem specifiskiem ierobežojumiem (ADSI) **1,56 milj. ha** (120,4%) teritorijā;



# Paredzētais publiskais finansējums sadalījumā pa LAP 2014-2020 prioritātēm (7.0 redakcija)\*, milj. EUR




Zemkopības ministrija





# Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem mērķiem – publiskais finansējums (2023.gadā)\* (1)



\* Saskaņā ar EK vadlīnijām par snieguma rezerves aprēķināšanas metodiku




# Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem mērķiem (2023.gadā) (2)



Zemkopības ministrija

	Rādītājs	2023.g. mērķis
1.	Atbalstītas lauku saimniecības (2A), jaunie lauksaimnieki (2B)	4 025
2.	Atbalstītas darbības lauksaimniecības produktu pārstrādē (3A)	425
3.	LIZ un meža zeme, kurā tiek veicināta vides aizsardzība (P4), ha	1 337 500
4.	Meža zeme, kurā sekmē oglekļa piesaisti (5E), ha	4 000
5.	Atbalstītas darbības energoefektivitātes jomā (5B)	100
6.	Atbalstītas darbības meža ekoloģiskās vērtības uzlabošanā (5E)	8 850
7.	VRG darbības aptverto iedzīvotāju skaits (6B)	964 909
8.	Uzlaboto ceļu garums lauku teritorijās (6B), km	840




# LAP 2014-2020 atbalsta pasākumu ietvaros plānotās projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas 2019. gadā



Zemkopības ministrija

Pasākums	Izsludināšana	Pieņemšana
M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi		
M 1.1. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi		3. ceturksnis
M 1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem		Nav plānots
M 1.3. Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem		Nav plānots
M02 Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi		3. ceturksnis
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos	oktobris	novembris
M05 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana		Kārta noslēgusies
M6.1 Atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	maijs	20.maijs-26.jūnijs
M6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības	maijs	17.jūnijs-18.jūlijs
M6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā- <b>Tikai tūrisma aktivitātei</b>	maijs	17.maijs-17. jūnijs
M07 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos		Līdz 2019.gada 1.decembrim
M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.) Meža ieaudzēšana (8.1.)		Kārta noslēgusies
M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide		Nav plānots
M10-13 (ha maksājumi)	aprīlis	jūnijs
M16 Sadarbība		
M16.3.		Kārta noslēgusies
M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija		Līdz 2019.gada 1.decembrim
M19 LEADER SVVA stratēģijas projekti		VRG sludina
M 19.3 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība		Kārta noslēgusies



Paldies par uzmanību!