

Zemkopības ministrija

3.pielikums
09.06.2017. protokolam
Nr.9.3-18e/1/UK/2017

Informācija par LAP 2014-2020 ieviešanas progresu

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Uzraudzības komiteja
09.06.2017.

LAP 2014-2020 īstenošanas progress


(informācija uz 19.05.2017.)



LAP 2014-2020 apstiprinātais* finansējums projektveidīgo atbalsta pasākumu ietvaros, milj. EUR



Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums projektveidīgajiem atbalsta pasākumiem EUR 373,9 milj.



* Apstiprinātais – visi apstiprinātie projekti, t.sk. arī statusā «Pārtrauktās saistības»;

** % - **attiecīgajā atbalsta pasākumā apstiprinātais finansējums** pret kopējo projektveidīgo atbalsta pasākumu ietvaros apstiprināto finansējumu


LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (1)



Zemkopības ministrija

1. Zināšanu pārnese un informācija

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi




Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
1.1. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi				
Izsludinātas 3 kārtas	2,95	42,1%	2,64	89,5%
1.2. Atbalsts demonstrējumu un informācijas pasākumiem				
Uzsākta iepirkumu procedūra				
1.3. Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem				
Apakšpasākuma īstenošana vēl nav uzsākta				
2.1. Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai				
Izsludinātas 3 kārtas	5,1	48,8 %	5,1	100,0%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (2)



Zemkopības ministrija

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās				
Izsludinātas 3 kārtas	193,7	54,0%	268,1	138,4%
4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē				
Izsludinātas 4 kārtas	55,6	73,6%	39,7	71,4%
4.3. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā				
Izsludinātas 3 kārtas	68,1	90,1 %	77,8	114,2%


LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (3)



Zemkopības ministrija

5. Dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

17. Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmijas




Pasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
5. Dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana				
Izsludinātas 6 kārtas	5,0	100%	4,1	82,0%
17. Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmijas				
Izsludināta 1 nepārtrauktā kārtā	10,0	100%	3,5	35,0%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (4)



Zemkopības ministrija

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība




Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
6.1 Atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai				
Izsludinātas 2 kārtas	13,9	100,0%	21,2	152,5%
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības				
Izsludināta 1 kārtā	20,9	60,0%	24,2	115,8%
6.4. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība un saimniecisko darbību dažādošana (t.sk. tūrisma aktivitāšu veicināšana)				
Izsludinātas 1 kārtā	10,0	32,8 %	8,6	86,0%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (5)

7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos



Zemkopības ministrija



Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
7.2. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos				
Izsludināta 1 nepārtrauktā kārtā	126,6	100%	23,7	18,7%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (6)




Zemkopības ministrija

8. Ieguldījumi mežu platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

8.1.

9,96

Pieejamais finansējums, milj. EUR




Rezervētais 2,26

8.3./8.4

5,6

Pieejamais finansējums milj. EUR




Rezervētais 14,6

8.5.

21,3

Pieejamais finansējums, milj. EUR



Rezervētais 3,4


Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
8.1. Meža ieaudzēšana				
Izsludinātas 3 kārtas	9,5	90,4%	3,1	32,6%
8.3./8.4. Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki un katastrofāli notikumi				
Izsludinātas 4 kārtas	4,5	80,9%	3,5	77,8%
8.5. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai				
Izsludinātas 3 kārtas	15,0	70,3 %	21,6	143,7%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (7)



Zemkopības ministrija

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā



Pasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā				
Izsludināta 2 kārtas	2,4	86,3%	0,38	15,8%

LAP 2014-2020 projektveidīgo atbalsta pasākumu ieviešana (8)




Zemkopības ministrija

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA — sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

19.1.




Pieejamais finansējums, milj. EUR



19.2.




Pieejamais finansējums, milj. EUR



19.4.



Pieejamais finansējums, milj. EUR




Apakšpasākums	Izsludinātais finansējums milj. EUR	Izsludināts % no pieejamā	Iesniegto projektu pieteikumu publiskais finansējums milj. EUR	Pieprasītais % no izsludinātā
19.1 Sagatavošanās atbalsts	0,3	100,0%	0,3	100,0%
19.2. Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju/ 19.4. Vietējās darbības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana				
Atbilstoši VRG izsludinātajam	49,0	70,4%	63,2	129,0%

LAP 2014-2020 atbalsta pasākumos iesniegtie projekti (1)




Zemkopības ministrija

8. Ieguldījumi mežu platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā



4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos




LAP 2014-2020 atbalsta pasākumos iesniegtie projekti (2)




Zemkopības ministrija

19.2. Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju



6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība




LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (1)

Publiskais finansējums LAP 2014-2020 platību maksājumiem 2015.gadā,
milj. EUR



Zemkopības ministrija




Pasākumi	Apmaksātā platība, tūkst. ha	Atbalsta saņēmēji
■ Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi	1 298	41 787
■ Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi	35	2 353
■ Bioloģiskā lauksaimniecība	213	3 542
■ Agrovides un klimata apakšpasākumi:		
■ Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālajos	31	3 885
■ <i>Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā</i>	5	273
■ <i>Rugāju lauks ziemas periodā</i>	70	1 424

LAP 2014-2020 platību maksājumu atbalsta pasākumu ieviešana (2)

Iesniegtie atbalsta iesniegumi LAP 2014-2020 platību maksājumiem 2016.gadā



Zemkopības ministrija




* Unikālo iesniegumu skaits, viens pieteicējs var būt pieteicies uz vairākiem «Agrovīdēs un klimats» apakšpasākumiem

Pasākums	Deklarētā patība, tūkst. ha
■ Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi	1540
■ Bioloģiskā lauksaimniecība	259
■ Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi	39
■ Agrovīdēs un klimata apakšpasākumi:	
■ Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālajos	33
■ Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā	6
■ Rugāju lauks ziemas periodā	87
■ Saudzējošas vides izveide audzējot augus nektāra ieguvei	0,6

Paredzētais publiskais finansējums sadalījumā pa LAP 2014-2020 prioritātēm, milj. EUR




Zemkopības ministrija



Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma mērķiem – publiskais finansējums (2018.gadā) (1)



Zemkopības ministrija



Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma mērķiem (2018.gadā) (2)



Zemkopības ministrija

Prioritāte	Rādītājs un mērvienība	Realizētie projekti		Apstiprinātie projekti		Starpposma mērķis, 2018.g.
		Vērtība	%*	Vērtība	%*	Vērtība
P2	Lauku saimniecību skaits ar atbalstu modernizācijai un pārstrukturēšanai (2A) un atbalstītie gados jaunie lauksaimnieki (2B)	1 359	111,9	3 950	325,1	1 215
P3	Atbalstīto darbību skaits ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādē un mārketingā (3A)	68	53,3	149	116,9	128
P4	Lauksaimniecības un meža zeme, kurā tiek veicināta bioloģiskā daudzveidība (4A), ūdens apsaimniekošana (4B) un uzlabota augsnes apsaimniekošana (4C), ha	1 566 400	146,4	1 794 756	167,7	1 070 000
P5	Meža zeme, kurā piemēro apsaimniekošanas līgumus, kas sekmē oglekļa piesaisti /uzglabāšanu (5E), ha	334	13,9	1 944	81,0	2 400
	Ieguldījumu darbību skaits energotaupības un energoefektivitātes jomā (5B) un atjaunojamās enerģijas ražošanā (5C)	9	45,0	24	120,0	20
	Ieguldījumu darbību skaits meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā (5E)	1 582	51,1	4 896	158,1	3 098
P6	VRG darbības aptverto iedzīvotāju skaits (6B)	964 909	146,2	964 909	146,2	660 000
	Uzlabotās infrastruktūras apjoms (ceļu garums) lauku teritorijās (6B), km	16,4	9,8	308,1	183,4	168


* % pret starpposma mērķa vērtību 2018. gadā

LAP 2014-2020 atbalsta pasākumu ietvaros plānotās projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas 2017.gadā



Zemkopības ministrija

Pasākums	Izsludināšana	Pieņemšana
M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi		
M 1.1. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi	Septembris (iepirkuma izsludināšana)	
M 1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem	Jūnijs (iepirkuma 2. kārtas izsludināšana)	
M 1.3. Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem	Oktobris (iepirkuma izsludināšana)	
M02 Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi	Nav plānots	
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos	Oktobris	Novembris
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakšpasākums M 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"	Maijs	26. jūnijs - 27. jūlijs
M05 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana	8. maijs – 5. jūnijs	
M 6.1 Atbalsts jauniekiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	Nav plānots	
M 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības	Maijs	1. jūnijs- 30. jūnijs
M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā	Jūlijs	1. augusts – 31. augusts
M07 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos	Līdz 2019.gada 1.decembrim	
M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā	Decembris	2018. gada janvāris
M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide	Jūnijs	1. jūlijs- 31. jūlijs
M10-13 (ha maksājumi)	Maijs	Jūnijs
M16 Sadarbība		
M16.1.	Jūnijs	1. jūlijs - 31. jūlijs
M16.2	Jūnijs	1. jūlijs - 31. jūlijs
M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija	Līdz 2019.gada 1.decembrim	
M19 LEADER SVVA stratēģijas projekti	VRG sludina	
M 19.3 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība	Maijs	1. kārtā: 26. jūnijs-27. jūlijs; 2. kārtā: 2. oktobris-1. novembris



Paldies par uzmanību!