

PROTOKOLS

Rīgā

2022. gada 21. decembrī

Nr. 4.1-28e/16/2022

Zivju fonda padomes lēmuma 81. elektroniskās saskaņošanas protokols

Zivju fonda padome (turpmāk – padome), pamatojoties uz Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23.¹ punktu un izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi lēmumu:

Ņemot vērā Preiļu novada pašvaldības 16.12.2022. vēstuli Nr. NOS/3370 (turpmāk – vēstule), kurā lūgts saskaņot izmaiņas projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai” (padomes 27. un 28.04.2022. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/4/2022, 3.1.3. apakšpunkts) (turpmāk – projekts) izmaksu tāmē, projektu izmaksu tāmi sadalot pozīcijās “Stendu izgatavošana”, kuras jau izpildīto darbu apmaksu veikt tikai no Zivju fonda finansējuma līdzekļiem (Zivju fonda finansējums 6482,00 EUR), un “Stendu piegāde un uzstādīšana”, kuras apmaksu veikt tikai no Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma (pašvaldības līdzfinansējums 802,20 EUR), ievērojot to, ka projekta aktivitāšu pilnīga izpilde labā kvalitātē meteoroloģisku apstākļu dēļ nav varējusi notikt un šī iemesla dēļ pašvaldība apņemas veikt projekta stendu uzstādīšanu līdz 2023. gada 1. maijam, kā arī ņemot vērā to, ka projekta mērķis tiks sasniegts, izmaksu tāmes kopējā summa nemainās un projekta līdzfinansējums par mainītajām izmaksu pozīcijām netiek samazināts,

padome nolēma:

- 1) neiebilst izmaiņām Preiļu novada pašvaldības projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai” izmaksu tāmē, projekta izmaksu pozīciju “Stendu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (3 gab.) un “Stendu līmplēves abpusēja pārlīmēšana” (8 gab.) vietā izveidojot projekta izmaksu pozīciju “Stendu izgatavošana” (3 gab.), kuru apmaksāt tikai no Zivju fonda finansējuma līdzekļiem (Zivju fonda finansējums 6482,00 EUR), un projekta izmaksu pozīciju “Stendu piegāde un uzstādīšana” (3 gab.), kuru apmaksāt tikai no Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma (pašvaldības līdzfinansējums 802,20 EUR);**
- 2) atļaut Preiļu novada pašvaldībai veikt projektā paredzēto trīs stendu uzstādīšanu līdz 2023. gada 1. maijam;**
- 3) Lauku atbalsta dienestam pēc projekta pilnīgas pabeigšanas veikt projekta izpildes kontroli.**

Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.

Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja 19.12.2022.

Līdz 20.12.2022. 8 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, I. Lielmanis, M. Švarcs, V. Šantars, Ē. Urtāns, V. Gabrāns, D. Ustups) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no četriem padomes locekļiem (E. Burģelis, D. Vilkaste, E. Šmite, A. Bērziņš) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 20.12.2022. padomes sekretariātā netika saņemta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23. un 23.¹ punktu, kā arī ievērojot iepriekš minēto, padomes lēmums ir uzskatāms par pieņemtu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

Ābele 67027823
janis.abele@zm.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU